



**Отдел образования
Администрации МР «Левашинский район»**

368320, с. Левашинский Республики Дагестан

тел. 8(252)21-2-42
E-mail: levashi.mu@yandex.ru

ПРИКАЗ

« 14 » сентября 2022 г.

№ 64

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левашинском районе в 2022/2023 учебном году

В целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 – 2023 учебном году в Левашинском районе

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левашинском районе РД в 2022/2023 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению № 1.

Муниципальному координатору ГИА (Магомедову А.О.) и главному специалисту отдела образования (Закарьяеву А.М.) организовать работу с образовательными организациями района по реализации и своевременным исполнением пунктов Плана мероприятий.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Закарьяева А.М. и муниципального координатора ГИА Магомедова А.О.

Приложение: в электронном виде



Магомедов Г. Н.

Утвержден
 Приказом отдела образования
 Администрации МР «Левашинский
 район»
 от 14.09.22 № 64

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
 программам основного общего и среднего общего образования в Левашинском районе
 в 2022/2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) в 2022/2023 учебном году			
1.1.	Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): - на совещании с главами муниципалитетов; - на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием; - на совещаниях с муниципальными координаторами; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ; - на педагогических советах; - и др. Принятие дополнительных организационных и технических мер по итогам недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020/2021 учебном году	сентябрь – ноябрь 2022 года	муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
1.2.	Проведение выездных семинаров, совещаний в образовательных организациях, в которых были допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2022 году	сентябрь – апрель 2022/2023 учебного года	МОУО, ИМЦ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году			
2.1.	Организация работы с ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2022 году: - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
2.2.	Организация работы по достижению минимального уровня подготовки с обучающимися 8-9 классов по предметам ГИА-9, 10-11 классов по математике и русскому языку в форме дополнительных занятий	весь период	МОУО, ИМЦ ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
2.3.	Организация межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
2.4.	Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
2.5.	Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности.	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
2.7.	Направление на дополнительные курсы повышения квалификации учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ЕГЭ в 2022 году	весь период	ДИРО, ЦМПМ, МОУО, ИМЦ
3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
3.1.	Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) муниципального уровня в соответствие с федеральным законодательством	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
3.2.	Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне	сентябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
3.3.	Утверждение Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)	октябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ИМЦ ОО
3.4.	Утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году в Левашинском районе	октябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ИМЦ ОО
3.5.	Утверждение сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2022/2023 учебном году	октябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ИМЦ ОО
3.6.	Формирование и ведение муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
3.7.	Утверждение списков лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2022 года	МОУО
3.8.	Издание приказа об обеспечении организационно-технологического сопровождения организации и проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2022 года	МОУО
3.9.	Издание приказа о проведении итогового собеседования по русскому языку в IX классах	январь 2023 года	МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.10.	Издание приказа об организации видеонаблюдения и координации действий по эксплуатации оборудования в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль 2023 года	МОУО
3.11.	Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Левашинского района на основной период.	май 2023 года	МОУО
3.12.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Левашинском районе в 2023 году	май 2023 года	МОУО
4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
4.1.	закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд ППЭ;	март 2023	МОУО, ИМЦ
4.2.	закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд ППЭ;	март 2023	МОУО, ИМЦ
4.3.	оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА в ППЭ;	весь период	МОУО, ИМЦ,ОО
4.4.	оказание услуг по сопровождению официального сайта МОУО и иных информационных Интернет-ресурсов ГИА;	весь период	МОУО, ИМЦ
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году			
5.1.	Проведение организационных семинаров-совещаний с лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ	ноябрь 2022 года	МОУО
5.2.	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы	октябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ИМЦ,ОО
5.3.	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ по предметам «Английский язык (письменная часть и устная часть)» и «Информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ)	по графику	МОУО, ОО
5.4.	Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ)	по графику	МОУО, ОО
5.5.	Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети	по графику	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	«Интернет» и сканирования в ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ по предметам «Обществознание» и «Английский язык (устная часть)»		
5.6.	Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	по графику Дагминобр	МОУО, ОО
5.7.	Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	март – май 2023 года	МОУО, ОО
5.8	Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2023: - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - организаторов ППЭ; - ассистентов	март – май 2023 года	МОУО, ОО
5.9.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году	весь период	МОУО
6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
6.1.	Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год	октябрь – ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
6.2.	формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС;	ноябрь 2022 года	МОУО
6.3.	сбор сведений по МОУО и ОО;	ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
6.4.	сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
6.5.	сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9);	ноябрь, январь 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
6.6.	обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2022 году;	ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
6.7	формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА;	ноябрь 2022 года	МОУО, ОО
6.8.	проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС;	ноябрь – февраль 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
6.9.	обновление ПО, обеспечивающего проведение ГИА-9 и ГИА-11;	по мере получения новых версий	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.10.	ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО;	по мере получения новых версий	МОУО
6.11.	обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и устного собеседования в 9 классах;	декабрь – май 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
6.12.	сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.;	январь, апрель, август 2022 года (в зависимости от периода)	МОУО, ОО
6.13	обеспечение деятельности по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	МОУО, ОО
6.14.	об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.02.2023	МОУО, ОО
6.15.	об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.03.2023	МОУО, ОО
6.16.	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	МОУО, ОО
6.17.	об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	МОУО
6.18.	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО	Ноябрь – январь 2022/2023 учебного года	МОУО
6.19.	Проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	ИС-11: декабрь 2022 года; февраль 2023 года; май 2023 года ИС-9: февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	МОУО, ОО
6.20.	Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования.	ИС-11: в течение 7 календарных дней, ИС-9: в течение 5	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		календарных дней	
6.21.	Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	в течение двух недель после получения результатов	МОУО, ОО
6.22.	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль, апрель,	МОУО, ОО
6.23.	Выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов	МОУО, ОО
6.24.	Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, внесенных в РИС	до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА	МОУО
6.25.	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций ППЭ при проведении ГИА	за две недели до начала этапа проведения ГИА	МОУО, ОО
6.26.	Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов.	в день проведения ГИА	Руководители ППЭ
6.27.	Обеспечение сканирования ЭМ участников ГИА	в день проведения ГИА	Руководители ППЭ
6.28.	Сопровождение приема апелляций участников ГИА	в соответствии с графиком работы конфликтной комиссии	МОУО, ОО
6.29.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА	МОУО, ОО
6.30.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка	весь период	МВД (по согласованию), Минздрав РД (по согласованию), Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.31.	Организация и тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ	март, май 2023 года (в зависимости от этапа)	Организация, обеспечивающая видеонаблюдение
6.32.	Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с	сентябрь – июнь 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ		
6.33.	Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии с требованиями Рособнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ	март – апрель 2023 года	МОУО
6.34	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ	март, май 2023 года (в зависимости от этапа)	МОУО,
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022/2023 учебном году			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	весь период	МОУО, ИМЦ ОО
7.2.	Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте , МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	весь период	МОУО, ОО
7.3.	Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	весь период	МОУО, ОО
7.4.	Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА	весь период	МОУО, ОО
7.5.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МОУО
7.6.	Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах , МОУО, ОО	весь период	МОУО, ОО
7.7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных	весь период	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.		
7.8.	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	весь период	МОУО
7.9.	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
7.10.	Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов	в течение 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
7.11.	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты МОУО, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО
7.12.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, районных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления МОУО, ОО;	в течение 2022/2023 учебного года	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
7.13.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль – март 2023 года	МОУО, ОО
8. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
8.1.	Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году	август – сентябрь 2022 года	МОУО, ОО
8.2.	Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году	август – сентябрь 2023 года	МОУО ОО
8.3.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещаниях с главой муниципального района - на совещаниях с руководителями ОО	август 2023 года	МОУО
8.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах	август – сентябрь 2023 года	МОУО, ОО
8.5.	Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2023/2024 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2022/2023 учебном году	октябрь 2023 года	МОУО